



План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
1.	Выбор помещений (зонирование) в МБОУ «Мухоршибирская СОШ №2» для Центра	Май 2020 г.	Администрация школы
1.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов	Сентябрь 2020 г	Администрация школы
3.	Создание раздела «Точка роста» на сайте школы, размещение локальных нормативных документов центра «Точка роста» на сайте школы	Июнь – октябрь 2020 г	Администрация школы, ответственный за размещение информации на сайте школы
4	Формирование проектов зонирования центров «Точка роста»	До 1 июня 2020 г	Администрация школы, рабочая группа
5	Разработка сметной документации на проведение ремонтных работ в выбранных для размещения Центра помещениях (с учетом рекомендаций по проектированию и дизайну образовательного пространства)	До 1 июня 2020 г	Администрация школы, рабочая группа
6	Согласование объема и стоимости ремонтных работ с УО МО «Мухоршибирский район»	До 1 мая 2020 г	Администрация школы
7	Обсуждение вопроса по созданию Центра на заседании Педагогического Совета	Апрель 2020 г	Администрация школы
8	Подбор педагогических работников Центра	Апрель - май 2020 г	Администрация школы
9	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	До 31 мая 2020 г	Администрация школы, рабочая группа
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Май 2020 г	Администрация школы, Куратор Центра, педагоги
10	Заключение договора на выполнение ремонтных работ помещений, предназначенных для размещения Центра "Точка роста"	До 15 июня 2020 г	УО МО «Мухоршибирский район», директор школы
11	Зачисление обучающихся по образовательным программам	До 1 сентября 2020г	Администрация школы, Куратор Центра
12	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Июнь – август 2020 г	УО МО «Мухоршибирский район», директор школы
13	Поставка учебного оборудования и инвентаря для оснащения Центра "Точка роста"	Август 2020 г	УО МО «Мухоршибирский район», директор школы
14	Открытие Центра в единый день открытия	29 сентября 2020 г	Администрация школы, Куратор Центра, педагоги
15	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Ежеквартально	Администрация школы, Куратор Центра